

Plan inwestycyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego na rok 2023 - AKTUALIZACJA -REALIZACJA

grudzień 2023

| lp. | Zadanie | Wartość inwestycji ogółem | Plan korekta czerwiec | Plan korekta sierpień | Plan korekta grudzień | Nakłady poniesione do końca 2022 | Planowane nakłady (finansowanie) na rok 2023 | źródła finansowania 2023 | | | Planowane nakłady na rok 2024 i lata następne | UWAGI |
|-----------------------------------|--|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|--|--------------------------|----------------|----------------|---|---|
| | | | | | | | | MEiN OBLIGACJE | środki UE | Nakłady UZ | | |
| 1 | Przebudowa i termomodernizacja zespołu budynków Dom Studenta Wicewersal - Stołówka - Klub "WySPa" | 15 365 000 | 15 365 000 | 17 167 126 | 20 819 838 | - | 381 472 | 381 472 | - | - | 20 438 366 | Umowa dotacyjna nr 2301 na kwotę 11 000 000 mln. |
| 2 | Laboratorium Inżynierii Badań Materiałowych | 11 763 306 | 11 763 306 | 11 763 306 | 11 765 269 | 10 503 694 | 1 261 575 | 1 051 612 | - | 209 963 | - | finansowanie z obligacji |
| 3 | Modernizacja stacji transformatorowych: GSR, stacja trafo PNT, stacja trafo Wojska Polskiego, stacja trafo Ogrodowa | 4 088 698 | 4 088 698 | 4 088 698 | 4 088 698 | 104 550 | - | - | - | - | 3 984 148 | finansowanie - śr. własne |
| 4 | Dom Studenta "Piast" | 2 306 247 | 2 306 247 | 2 306 247 | 2 306 247 | - | 2 306 247 | 2 306 247 | - | - | - | finansowanie z obligacji |
| 5 | Dom Studenta "Ziemowit" | 2 359 014 | 2 359 014 | 2 359 014 | 2 457 255 | - | 1 114 312 | 1 114 312 | - | - | 1 342 942 | finansowanie z obligacji |
| 6 | Termomodernizacja budynku A-5 (pomiędzy Poligrafia, Rzepicha, Piast), łączników i przebudowa ciągów pieszych | 1 476 367 | 1 476 367 | 1 476 367 | 1 476 367 | - | 1 476 367 | 1 476 367 | - | - | - | finansowanie z obligacji |
| 7 | Dostosowanie drogi pożarowej dla DS. Piast i DS. Rzepicha | 668 173 | 668 173 | 668 173 | 668 173 | - | 668 173 | 668 173 | - | - | - | finansowanie z obligacji |
| 8 | Aula w Campusie A | 5 431 906 | 5 431 906 | 5 431 906 | 5 431 906 | - | - | - | - | - | 5 431 906 | częściowe finansowanie z obligacji |
| 9 | Termomodernizacja budynku A-4 z przebudową toalet i przebudową elementów instalacji sanitarnej oraz budowa systemów KD, SSWiN oraz CCTV | 748 924 | 748 924 | 748 924 | 1 458 000 | - | - | - | - | - | 1 458 000 | finansowanie z obligacji |
| 10 | Rozbudowa i przebudowa systemu kontroli dostępu w Uczelni | 1 884 360 | 1 884 360 | 1 884 360 | 1 876 050 | - | - | - | - | - | 1 876 050 | finansowanie - śr. własne |
| 11 | Budowa systemu bezpieczeństwa w SBM (ppoż, DSO, SSWiN, KD) | 470 000 | 470 000 | 470 000 | - | - | - | - | - | - | - | finansowanie - śr. własne |
| 12 | Rozbudowa sieci komputerowej (światłowodowej i miedzianej) | | 169 740 | 169 740 | 169 125 | | | | | | 169 125 | finansowanie ze środków CK |
| 13 | Dostosowanie części WC męskiego dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami i budowa podjazdu w budynku A-13 w ramach projektu unijnego " UZ dostępny dla wszystkich" | | | | 154 500 | - | 154 500 | - | 72 000 | 82 500 | - | finansowanie z UE i śr. własne, przeniesione z planu remontowego |
| 14 | Adaptacja elementów obiektów dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami III- Część 2 zamówienia pn.: Adaptacja WC dla osób z niepełnosprawnościami w budynku A-17. | | | | 44 500 | - | 44 500 | - | 40 000 | 4 500 | - | finansowanie z UE i śr. własne - przeniesione z planu remontowego |
| 15 | Sieć internetowa – przebudowa w DS Piast | | | | 134 640 | - | 14 760 | - | - | 14 760 | 119 880 | finansowanie - śr. własne; przeniesione z planu remontowego |
| RAZEM INWESTYCJE PLANOWANE | | 46 561 994 | 46 731 734 | 48 533 860 | 52 850 567 | 10 608 244 | 7 421 905 | 6 998 182 | 112 000 | 311 723 | 34 820 417 | |